

BRON - PORTE DES ALPES  
DEVIS DE TRAVAUX MODIFICATIFS

Devis en date du 19/05/2025

Pour le compte de  
Crous de Lyon  
59, rue de la Madeleine  
69007 Lyon

Montant des travaux € H. T.	-18 116,25 €
T. V. A. à 20%	-3 623,25 €
(réglée au fur et à mesure des encaissements)	
Montant des travaux € T. T. C.	-21 739,50 €

Objet des Travaux :				
Moins-value suppression fourniture de mobilier				
Synthèse des Incidences:			Documents Joint:	
Architecturales:	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input type="checkbox"/>
Techniques:	OUI	<input type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Etudes:	OUI	<input type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Délai: sans impact délai	OUI	<input type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Administratives:	OUI	<input type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Surface Utile:	OUI	<input type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
Certifications/labels:	OUI	<input type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
			01-	
			02-	
			03-	
			04-	
			05-	
			06-	
			07-	

Echéancier de paiement

	% Devis	Montant
	100%	- 18 116,25 €
1 - à la signature de l'acte authentique de vente	0%	- €
2 - au démarrage effectif des travaux	0%	- €
3 - à l'achèvement des fondations	0%	- €
4 - à l'achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée	0%	- €
5 - à l'achèvement du plancher haut du 2ème étage	0%	- €
6 - à la mise hors d'eau du bâtiment concerné	0%	- €
7 - au cloisonnement achevé du bâtiment	0%	- €
8 - à l'achèvement des travaux du bâtiment	100%	- 18 116,25 €
9 - à la livraison	0%	- €
10 – Obtention AT définitive	0%	- €
11 - à la levée des réserves	0%	- €
12 - à la conformité administrative	0%	- €
Autre échéance : à la signature du devis	0%	- €

Commentaires:

Durée de validité du présent devis:	Accord:	le :
15 jours calendaires		

BRON - PORTE DES ALPES

ANNEXE 1 : DETAIL du devis	05. ind 01	U	Q	P.U. HT	TOTAL € HT
Moins-values pour la fourniture et pose de mobilier dans les logements					- 18 116,25 €
Suppression des fauteuils		u	-20	292,50	-5 850,00
Suppression des canapés		u	-17	566,25	-9 626,25
Suppression des tables hautes		u	-16	165,00	-2 640,00
MONTANT TOTAL HT					-18 116,25 €
TVA : 20%					-3 623,25 €
MONTANT TOTAL TTC					-21 739,50 €