
N° 03. ind 01

Devis en date du 24/03/2025 Montant des travaux € H. T. 33 935,00 €

Pour le compte de T. V. A. à 20% 6 787,00 €
Crous de Lyon (réglée au fur et à mesure des encaissements)

59, rue de la Madeleine

69007 Lyon Montant des travaux € T. T. C. 40 722,00 €

Objet des Travaux :

Synthèse des Incidences: Documents Joints:

Architecturales: OUI NON 01-

Techniques: OUI NON 02-

Etudes: OUI NON 03-

Délai: sans impact planning OUI NON 04-

Administratives: OUI NON 05-

Surface Utile: OUI NON 06-

Certifications/labels: OUI NON 07-

Echéancier de paiement

% Devis Montant

100% 33 935,00 €            

1 - à la signature de l’acte authentique de vente 0% -  €               

2 - au démarrage effectif des travaux 0% -  €               

3 - à l'achèvement des fondations 0% -  €               

4 - à l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée 0% -  €               

5 - à l’achèvement du plancher haut du 2ème étage 0% -  €               

6 - à la mise hors d’eau du bâtiment concerné 0% -  €               

7 - au cloisonnement achevé du bâtiment 0% -  €               

8 - à l'achèvement des travaux du bâtiment 100% 33 935,00 €     

9 - à la livraison 0% -  €               

10 – Obtention AT définitive 0% -  €               

11  - à la levée des réserves 0% -  €               

12 - à la conformité administrative 0% -  €               

Autre échéance : 0% -  €               

Commentaires:

Durée de validité du présent devis: le :

15 jours calendaires

à la signature du devis

Accord:

BRON - PORTE DES ALPES

DEVIS DE TRAVAUX MODIFICATIFS

Mission de création et de suivi de mise en œuvre d'une charte graphique de signalétique - Campus Porte des Alpes / Alice GUY
Offre de référence SARL d'architecture Atelier Charlotte Vergély

Book de références
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ANNEXE 1 : DETAIL du devis 03. ind 01 U Q P.U. HT TOTAL € HT

I. Définition d'une charte graphique de signalétique 7 150,00 €                     

ens 1 7 150,00 7 150,00 

20 185,00 €                   

ens 1 20 185,00 20 185,00 

U 1

U 1

U 1

U 1

U 1

U 4

U 1

U 1

U 1

U 1

U 1

U 1

U 1

6 600,00 €                     

ens 1 6 600,00 6 600,00 

MONTANT TOTAL HT 33 935,00 €
TVA : 20% 6 787,00 €

MONTANT TOTAL TTC 40 722,00 €

Boîte aux lettres

Plan du site

Plaque officielle

Panneaux fixes des portes d’entrées

Vitrophanie pour opacification des vitres RDC

III. Validation et suivi de la mise en œuvre
Suivi de la fabrication et d'installation

Halls d’entrées et/ou salles communes

Escaliers et paliers : numéros d’étages

Portes des locaux communs (pictos) 

Numéros de porte

Production de détail suivant prestations listées ci-dessous :

Fronton extérieur (identique 4 bâtiments) 

Portes vitrées entrée 

Façade (identique 4 bâtiments)

Signalétique directionnelle (dont plan repérage)

II. Déclinaisons de la charte graphique sur les ouvrages

BRON - PORTE DES ALPES

Indentité générale du projet de signalétique

Charte typographique et colorimétrique
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